
KARREBÆK MØLLELAUG AF 2016 
CVR nr. 42 90 64 76 

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 23.september 2025, kl. 16.30-17.15 

 

Deltagere: Søren Dysted, Hanne Sørensen, Maj Britt Juel-Nielsen, Erik Jacobsen, Louis Holm 
Kristensen, Erik Madsen og Christian Benzon 

 

Lauget har modtaget 1,5 mio.kr. i tilskud til 2.etape af restaureringen fra Augustinusfonden. Der er nu 
modtaget i alt 2,7 mio. kr. i tilskud til 2.etape inkl. tilskuddet på 1 mio. kr. fra Slots- og Kulturstyrelsen 
og 0,2 mill. fra Hoff-Clausens familiefond. Der mangler nu ca 1,4 mio. kr. i tilskud til gennemførelse af 
2.etape af restaureringen. 

Aftalt, 

• At Louis kontakter LAG Sjælland Syd for at høre hvordan ansøgning til LAG skal gribes an; Louis 
kontakter Christian med en tilbagemelding af samtalen med Rikke Sønder, 

• At Christian udfylder den digitale ansøgerformular på Landbrugsstyrelsens hjemmeside; 
ansøgning skal indgives inden 1.november 2025, 

• At Louis kontakter Nordea Fonden med henblik på at undersøge, om det vil være formålstjenligt at 
ansøge fonden om tilskud, 

• At Louis undersøger om den lokale fond, Brand af 1848 fond (Næstved), kan ansøges, 
• At Louis konsulterer sin gamle liste over potentielle tilskudsgivere, 
• At Erik J. tjekker vilkår for anvendelse af tilskudstilsagnet fra Augustinusfonden, herunder navnlig 

om der er evt. begrænsninger mht anvendelse af tilskud inden den fulde finansiering af etapens 
udgifter er skaffet, 

• At Søren kontakter Slots- og Kulturstyrelsen om der er evt. begrænsninger mht anvendelse af 
tilskud inden den fulde finansiering af etapens udgifter er skaffet 

Hvis det er muligt at påbegynde restaureringen inden den samlede finansiering på 4,1 mio. kr. er 
tilvejebragt, laves aftale herom med møllebyggeren. 

Der skal allerede nu påbegyndes arbejde med at organisere tiden efter møllerestaureringens 
afslutning, d.v.s. driftfasen. Tages på dagsordenen på et kommende møde. 

Erik M., Maj Britt og Hanne påbegynder at undersøge hvordan lauget kan få skaffet lokal opbakning til 
møllen og dens kommende aktiviteter hos skole, børnehave, foreninger, kirken m.v., når restaureringen 
er tilendebragt. 

 

Karrebæksminde, den 23.september 2025 

 

Christian v. Benzon, sekretær 

 

 


