

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 24.4.2023, kl. 17.00, i Bethesda, Kirkebakken, Karrebæk.

Deltagere: *Søren Dysted, Christian Benzon, Maj-Britt Juel Nielsen, Mette Brammer, Hanne Sørensen, Erik Madsen, Claus Freiesleben, Anne Planck (gæst)*

Afbud: *Ingen*

Dagsorden:

1. Nyt siden sidst, ikke mindst fra besøget hos møllebygger med Næstved kommune 21.04.2023
2. Forberedelse af generalforsamlingen som starter kl.18.30 (Anne P deltager i drøftelsen, da hun forventes at blive dirigent.)
3. Eventuelt

Ad 1

Søren og Christian redegjorde for den seneste udvikling i restaureringsprojektet, navnlig mødet den 21.4.2023 hos møllebygger Christoffer Palle, hvor bl.a. det blev oplyst,

- at der forventeligt 24.4.2023 er indgået entreprisekontrakt mellem Næstved Kommune og møllebygger Christoffer Palle om gennemførelse af 1. etape,
- at arbejdet forventes påbegyndt ultimo juni/primus juli 2023, og
- at arbejdet forventes afsluttet i løbet af 4 måneder.

Der afholdes snarest bestyrelsesmøde for at tilrettelægge et arrangement ved mølle til markering af restaureringsarbejdet igangsættelse med henblik på at skabe opmærksomhed omkring arbejdet og indsatsen for at skaffe finansiering til gennemførelse af de følgende 2 etaper af restaureringen.

Søren og Christian (og evt. andre interesserede fra bestyrelsen) deltager i møde med Næstved Kommune den 10. maj 2023, kl. 10.30 om bistand til at få lavet kommunikation til offentlighed om restaureringsprojektet.

Ad 2

Intet særligt at bemærke

Ad 3

Intet særligt at bemærke

ooo0ooo

Karrebæk, den 24.4.2023

Christian v. Benzon

KARREBÆK MØLLELAUG AF 2016
CVR NR. 42 90 76

sekretær